PARCO NAZIONALE
ValGrande
Wilderness

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 256 DEL 24 AGO. 2017

Oggetto: Lavori di manutenzione sentiero alpe Cortechiuso – alpe Provola in comune di Malesco e Cursolo Orasso e dei sentieri compresi nell'area di alpe Straolgio nel comune di Malesco - CUP G64H16000850005 - CIG: ZE91D39740.
Liquidazione SAL finale.

PREMESSO che l'Ente Parco:

1) con determinazione del Direttore n. 426 del 07.12.2016, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "*Lavori di manutenzione sentiero alpe Cortechiuso – alpe Provola in comune di Malesco e Cursolo Orasso e dei sentieri compresi nell'area di alpe Straolgio nel comune di Malesco*", redatto dall'Ufficio Pianificazione e Gestione Risorse del Parco, agli atti dell'Ente, d'importo complessivo pari ad € 15.795,62 – di cui € 12.791,26 per lavori (al lordo degli oneri per la sicurezza pari ad € 105,64) ed € 3.004,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2) con determinazione del Direttore n. 53 del 03.03.2017 ha aggiudicato l'esecuzione dei lavori di "*manutenzione sentiero alpe Cortechiuso – alpe Provola in comune di Malesco e Cursolo Orasso e dei sentieri compresi nell'area di alpe Straolgio nel comune di Malesco*" a seguito di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, espletata mediante richiesta di offerta (R.d.O.) n. 1491123 nel Me.P.A. di Consip Spa, in favore della Ditta FUTUR GARDEN s.r.l. con sede in Via Roberto Incerti n. 16 - Villar Perosa (TO), P.I. 09363310013, al prezzo di €. 11.575,86 al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto di IVA;
3) Il ribasso d'asta sul prezzo posto a base di gara è risultato corrispondere quindi al 9,580927%
4) in data 09.05.2017 ha stipulato contratto d'appalto con l'impresa appaltatrice dei lavori di cui sopra;
5) in data 11.07.2017, sono stati consegnati i lavori;

VISTO:

1) il certificato di ultimazione lavori, redatto dalla D.L. in data 03.08.2017 secondo il quale i lavori sono terminati in data 02.08.2017;
2) la contabilità finale dei lavori, redatta dalla D.L. in data 02.08.2017, per l'importo complessivo di € 12.791,26 al lordo del ribasso d'asta, agli atti dell'Ente Parco;
3) la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatti dalla D.L. in data 09.08.2017, agli atti dell'Ente Parco;
4) il Certificato di pagamento n. 1 relativo allo stato finale dei lavori, emesso in data 09.08.2017 dal Responsabile del Procedimento – arch. M. Teresa Ciapparella - da cui risulta un credito a favore della Ditta FUTUR GARDEN s.r.l. di Villar Perosa (TO), pari ad €. 11.575,86, oltre IVA di legge;

PRESO ATTO che l'intervento in argomento è stato regolarmente eseguito ed ha comportato una spesa complessiva di € 11.575,86 - al netto di IVA;

VISTA la fattura elettronica n. 34 del 10.08.2017, in atti Ente Parco prot. n. 2260 del 10.08.2017, emessa dalla Ditta FUTUR GARDEN s.r.l. con sede in Via Roberto Incerti n. 16 - Villar Perosa (TO), P.I. 09363310013, relativa allo stato finale dell'intervento in oggetto, d'importo pari ad €. 14.122,55 (€.11.575,86 + IVA 22%);

ACCERTATO che l'appaltatore Ditta FUTUR GARDEN s.r.l. di Villar Perosa (TO), risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, come attestato dal DURC prot. INPS_7227836 avente scadenza in data 28.10.2017;

VISTO il D. Lgs. 165/01 in tema di competenze dei dirigenti e lo Statuto dell'Ente Parco, in tema di competenze del Dirigente;

RITENUTO di procedere in merito,

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO della chiusura dei lavori di *"manutenzione sentiero alpe Cortechiuso – alpe Provola in comune di Malesco e Cursolo Orasso e dei sentieri compresi nell'area di alpe Straolgio nel comune di Malesco"* e dei documenti di contabilità finale, così come redatti dalla Direzione Lavori e agli atti dell'Ente Parco.
2) DI PRENDERE ATTO dell'importo finale dei lavori che, dai documenti suddetti, risulta pari ad € 11.575,86 – al netto del ribasso d'asta e di IVA di legge;
3) DI PRENDERE della relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in quanto sostitutivo del certificato di collaudo, redatti dalla D.L. in data 09.08.2017
4) DI PRENDERE ATTO della regolarità contributiva Ditta FUTUR GARDEN s.r.l. di Villar Perosa (TO), attestata da DURC prot. INPS_7227836 avente scadenza in data 28.10.2017.
5) DI PRENDERE ATTO del Certificato di pagamento n. 1 relativo al SAL finale, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 09.08.2017, da cui risulta un credito a favore Ditta FUTUR GARDEN s.r.l. di Villar Perosa (TO), pari ad €. 11.575,86 – oltre IVA di legge.
6) DI LIQUIDARE alla Ditta FUTUR GARDEN s.r.l. con sede in Via Roberto Incerti n. 16 - Villar Perosa (TO), P.I. 09363310013, a titolo di compenso del SAL finale dell'intervento in oggetto, l'importo di €. 14.122,55 (€.11.575,86 + IVA 22%), di cui alla fattura elettronica n. 34 del 10.08.2017, in atti Ente Parco prot. n. 2260 del 10.08.2017,
7) DI DARE ATTO che la copertura finanziaria dei lavori in oggetto è garantita dall'Ente come segue:
   - per € 9.950,75 al capitolo 12105491 *"Spese per la manutenzione ordinaria dei sentieri"*
   - per € 4.171,80 al capitolo 21111120 *"Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie di sentieri e infrastrutture"*.

   capitoli tutti del Bilancio di previsione 2017.

ENTE PARCO NAZIONALE GRANDE VAL

Il Direttore
Dr. Tullio Bagnati

Il Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo on line sul sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale Val Grande (www.parcovalgrande.it) il giorno 24 AGO. 2017 ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009.

Vogogna, lì 24 AGO. 2017

Il Direttore
Dr. Tullio Bagnati

ENTE PARCO NAZIONALE GRANDE VAL