

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. ³⁸⁸~~387~~ DEL 25 NOVEMBRE 2016

OGGETTO: Contributi straordinari P.N.V.G. per interventi sulla sentieristica di interesse del parco e relativa segnaletica – Deliberazione G.E. n. 11/2015
Istanza prot. n. 2913/2015 - Comune di S. Maria Maggiore - “Lavori di manutenzione del sentiero natura del Parco, tratto funzionale S. Maria Maggiore - Alpe Al Cedo”
Saldo contributo

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- 1) con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 11 del 20.10.2015, l’Ente Parco ha disposto l’erogazione di contributi straordinari ai Comuni del Parco per interventi sulla sentieristica di interesse del parco e relativa segnaletica, nonché stabilito i criteri di assegnazione degli stessi;
- 2) nell’ambito di tale procedimento, il Comune di S. Maria Maggiore ha presentato istanza prot. n. 2913/2015 per la realizzazione dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione del sentiero natura del Parco, tratto funzionale S. Maria Maggiore - Alpe Al Cedo” di cui al progetto definitivo redatto dall’ufficio tecnico comunale e trasmesso con prot. n. 3978 del 02.11.2015, d’importo complessivo pari ad €. 14.640,00 - di cui €. 11.639,50 per lavori ed €. 3.000,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- 3) con deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 16 dell’11.11.2016, l’Ente Parco ha disposto la concessione del contributo straordinario di €. 13.043,00 a favore del Comune di S. Maria Maggiore per la realizzazione dell’intervento di cui sopra;
- 4) con propria determinazione n. 401 dell’11.11.2015, è stata impegnata la somma in parola;
- 5) con propria determinazione n. 402 dell’11.11.2015, è stata eseguita la liquidazione del 50% del contributo concesso (€. 6.521,50) a favore del Comune di S. Maria Maggiore;

RICORDATO che, ad avvenuta concessione del contributo straordinario, il Comune di S. Maria Maggiore:

- 1) con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 28.04.2016, ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione del sentiero natura del Parco, tratto funzionale S. Maria Maggiore - Alpe Al Cedo”, d’importo complessivo pari ad €. 14.640,00 - di cui €. 11.639,46 per lavori ed €. 3.000,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- 2) con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n. 58 del 16.07.2016, ha affidato i lavori per l’importo complessivo di €. 12.563,07 (€. 10.297,60 + IVA 10%), a seguito di ribasso del 34% offerto sull’importo a base di gara;

RICORDATO, altresì, che, nel corso dei lavori:

- 1) con nota prot. n. 3000 del 15.06.2016, in atti E.P. prot. n. 1321 del 16.06.2016, il Comune di S. Maria Maggiore ha chiesto l’autorizzazione all’utilizzo del ribasso offerto in sede di appalto (pari ad €. 1.710,93), acconsentito dall’Ente Parco nella misura massima della quota parte riferibile al proprio contributo - pari ad €. 1.625,38 (95% del valore del ribasso conseguito);
- 2) con nota prot. n. 4080 del 01.10.2016, in atti E.P. prot. n. 2745 del 06.10.2016, il Comune di S. Maria Maggiore ha trasmesso il “Progetto integrativo dei lavori di manutenzione straordinaria del sentiero natura del Parco, tratto funzionale S. Maria Maggiore - Alpe Al Cedo – Sostituzione fontana in legno e

Ente Parco Nazionale Val Grande
Istituito con D.P.R. del 23.11.1993

Sede operativa: Piazza Pretorio, 6 – 28805 Vogogna (V.C.O.) Italia – Tel. 0324 87540 Fax 0324.878573

E-mail: info@parcovalgrande.it - Sito internet: <http://www.parcovalgrande.it>

Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035

piccole manutenzioni alla piazzola di sosta presso il colletto di Alpe Cima", redatto dall'ufficio tecnico comunale ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 57/2016, d'importo complessivo pari ad €. 14.233,57 - di cui €. 11.366,94 per lavori ed €. 2.866,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- 3) con propria determinazione n. 355 del 28.10.2016, l'Ente Parco, preso atto delle maggiori opere proposte, comportanti l'ulteriore spesa di €. 991,24 – oltre IVA, ha confermato l'autorizzazione all'utilizzo delle economie d'appalto riferibili al proprio contributo, fermo restando il limite massimo del finanziamento del Parco nella misura del 95% delle spese complessivamente sostenute dal Comune;

VISTA la richiesta di erogazione del saldo del contributo, avanzata dal Comune di S. Maria Maggiore con nota prot. n. 4815 del 14.11.2016, in atti E.P. prot. n. 3248 del 18.11.2016;

VISTA la documentazione consuntiva allegata all'istanza di cui sopra, a riscontro dell'attuazione dei *"Lavori di manutenzione del sentiero natura del Parco, tratto funzionale S. Maria Maggiore - Alpe Al Cedo"*, costituita da:

- 1) dichiarazione del beneficiario, redatta su modello Allegato B, attestante l'ammontare complessivo delle spese sostenute – pari ad €. 13.077,40 - e la rispondenza esclusiva con gli interventi effettuati delle fatture liquidate, riepilogate in specifico prospetto;
- 2) planimetria generale con individuazione degli interventi eseguiti, su CTR scala 1:10.000;
- 3) documentazione fotografica dei lavori eseguiti;
- 4) documentazione fotografica delle segnaletica rinnovata (bacheche);
- 5) relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- 6) determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutenitivo n. 97 del 05.11.2016 di approvazione dello stato finale dei lavori e del relativo CRE;

ACCERTATO che il Comune di S. Maria Maggiore:

- 1) ha eseguito i *"Lavori di manutenzione del sentiero natura del Parco, tratto funzionale S. Maria Maggiore - Alpe Al Cedo"* conformemente ai progetti approvati dall'Ente Parco rispettivamente con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 16/2016 e con determinazione dirigenziale n. 355/2016;
- 2) ha acquisito e approvato il CRE dei lavori e provveduto alla liquidazione delle relative spese entro il 10.10.2016, nel rispetto della proroga concessa dall'Ente Parco con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 20 dell'11.10.2016;

DATO ATTO che - in ragione del costo complessivo dell'intervento (€. 13.077,40), del contributo massimo accordabile dall'Ente Parco (95% dell'investimento complessivo, pari ad €. 12.423,53) e dell'acconto erogato con propria determinazione n. 441 del 04.12.2015 (€. 6.521,50) – sono da liquidare al Comune di S. Maria Maggiore €. 5.902,03 – a titolo di saldo del contributo accordato;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 art. 17, che ascrive alla competenza dei dirigenti l'adozione dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli aventi rilevanza verso l'esterno relativi alla gestione finanziaria, amministrativa e tecnica;

RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA

- 1) DI PRENDERE ATTO dell'avvenuta realizzazione dei *"Lavori di manutenzione del sentiero natura del Parco, tratto funzionale S. Maria Maggiore - Alpe Al Cedo"* da parte del Comune di S. Maria Maggiore, così come riepilogati nelle premesse e descritti nella documentazione consuntiva presentata con nota prot. n. 4815 del 14.11.2016, in atti E.P. prot. n. 3248 del 18.11.2016, d'importo complessivo pari ad €.13.077,40.
- 2) DI DARE ATTO che, ai sensi della procedura di finanziamento straordinario stabilita dall'Ente Parco con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 11 del 20.10.2015, detti lavori sono sostenuti dall'Ente Parco nella misura del 95% - pari ad €. 12.423,53 – di cui €. 6.521,50 già liquidati in forza della propria determinazione n. 441 del 04.12.2015.

- 3) DI LIQUIDARE, conseguentemente, al Comune di S. Maria Maggiore, con sede in S. Maria Maggiore (VB), Piazza Risorgimento n. 25 C.F. 00431300037, la somma di €. 5.902,03 – a titolo di saldo del contributo straordinario accordato per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1).
- 4) DI DARE ATTO che tale importo è impegnato e interamente disponibile a favore del Comune di S. Maria Maggiore, in forza della propria determinazione n. 401 dell'11.11.2015, al capitolo 6040 "Trasferimenti passivi ai Comuni e alle Comunità Montane" del bilancio di previsione 2016, conto residui 2015.



IL DIRETTORE
Dr. Tullio Bagnati



Il Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo on line sul sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale Val Grande (www.parcovalgrande.it) il giorno 25 NOV. 2016 ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009.

Vogogna, li 25 NOV. 2016



Il Direttore
Dr. Tullio Bagnati



