

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

N. 408 DEL - 2 DIC. 2016

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria sentieri Cicogna-Pogallo e Cicogna-Velina (Comune di Cossogno).  
CUP G24H14001010005 CIG: 652524742B  
Liquidazione SAL Finale.**

PREMESSO che l'Ente Parco:

- 1) con determinazione del Direttore n. 478 del 21.12.2015, ha approvato il esecutivo dei lavori di "manutenzione straordinaria sentieri Cicogna-Pogallo e Cicogna-Velina" redatto da dr. agr. Ivo Rabbogliatti, dr. agr. Fabrizio Breganni, dr. geol. Paolo Millemaci della Società AeP s.c.a.r.l. di Verbania, dell'importo complessivo di €. 123.864,78 – di cui €. 86.900,00 per lavori (compresi €. 474,54 per oneri aggiuntivi della sicurezza ed €. 39,799.72 per costo della manodopera non soggetto a ribasso) ed €. 36.964,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 2) con determinazione del Direttore n. 81 del 06.04.2016 ha aggiudicato definitivamente l'esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria sentieri Cicogna-Pogallo e Cicogna-Velina" alla Società Cooperativa Valgrande a.r.l. con sede in località Alpe Gabbio ad Intragna (VB), P.I. 01453820035, al prezzo di €. 75.430,07 al lordo degli oneri per la sicurezza ed al netto di IVA, a seguito del ribasso d'asta offerto del 24,60% sul prezzo posto a base di gara;
- 3) in data 22.04.2016 ha stipulato contratto d'appalto con l'impresa esecutrice dei lavori di cui sopra, il quale, tra l'altro, prevede che il pagamento avvenga ogni qual volta venga raggiunto un valore di opere realizzato pari al 30% dell'importo contrattuale;
- 4) in data 05.07.2016, sono stati consegnati i lavori;
- 5) con determinazione del Direttore n. 259 del 16.08.2016 veniva approvata perizia suppletiva e di variante del progetto dei lavori di "manutenzione straordinaria sentieri Cicogna-Pogallo e Cicogna-Velina", in data agosto 2016, così come redatta dal dr. agr. Ivo Rabbogliatti e dal dr. agr. Fabrizio Breganni, della Società AeP s.c.a.r.l. di Cannobio, d'importo pari a complessivi €. 113.863,32 - di cui €. 79.485,06 per lavori (compresi €. 600,00 per oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d'asta) ed €. 34.378,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre ad €. 10.001,14 di economie d'appalto;
- 6) con propria determinazione n. 258 del 16.08.2016 si è provveduto alla liquidazione alla Società Cooperativa Valgrande a.r.l. di Intragna (VB), della fattura n. 23/E del 29.07.2016, in atti Ente Parco prot. n. 1819 del 29.07.2016, relativa al primo SAL dell'intervento in oggetto, d'importo pari ad €. 36.633,99 (€. 30.027,86 + IVA 22%);
- 7) con propria determinazione n. 308 del 29.09.2016 si è provveduto alla liquidazione alla Società Cooperativa Valgrande a.r.l. di Intragna (VB), della fattura n. 25/E del 23.09.2016, in atti Ente Parco prot. n. 2575 del 26.09.2016, emessa dalla Società Cooperativa Valgrande a.r.l. di Intragna (VB), relativa al secondo SAL dell'intervento in oggetto, d'importo pari ad €. 50.204,56 (€. 41.151,28 + IVA 22%);

VISTI:

- 1) il certificato di ultimazione lavori, redatto dal D.L., dr. agr. Ivo Rabbogliatti della Società AeP s.c.a.r.l. di Verbania, in data 05.10.2016 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in pari data e quindi in tempo utile;

**Ente Parco Nazionale Val Grande**

Istituito con D.P.R. del 23.11.1993

Sede operativa: Piazza Pretorio 6 – 28805 Vogogna (V.C.O.) Italia – Tel. 0324 87540 Fax 0324 878573

E-mail: [info@parcovalgrande.it](mailto:info@parcovalgrande.it) - Sito internet: <http://www.parcovallgrande.it>

Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035

- 2) la contabilità finale dei lavori, redatta dalla D.L. in data 05.10.2016, per l'importo complessivo di € 91.626,47 al lordo del ribasso d'asta ed al netto dell'Iva, agli atti dell'Ente Parco;
- 3) la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatti dalla D.L. in data 17.11.2016, agli atti dell'Ente Parco;
- 4) il certificato di pagamento n. 3 relativo alla rata finale dei lavori, emesso in data 30.11.2016 dal Responsabile del Procedimento – arch. M. Teresa Ciapparella - da cui risulta un credito a favore della Società Cooperativa Valgrande a.r.l. di Intragna (VB) pari ad 8.305,92 – al netto IVA di legge;
- 5) la fattura elettronica n. 40/E del 29.11.2016, in atti Ente Parco prot. n. 3339 del 30.11.2016, emessa dalla Società Cooperativa Valgrande a.r.l. con sede in località alpe Gabbio ad Intragna (VB), P.I. 01453820035, relativa allo stato finale dell'intervento in oggetto, d'importo pari ad €. 10.133,21 (€. 8.305,91 + IVA 22%);

ACCERTATO che l'appaltatore Società Cooperativa Valgrande a.r.l. di Intragna (VB), risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, come attestato dal DURC prot. INAIL\_5318198, avente scadenza in data 07/03/2017;

VISTO il D. Lgs. 165/01 in tema di competenze dei dirigenti e lo Statuto dell'Ente Parco, in tema di competenze del Dirigente;

RITENUTO di procedere in merito,

#### DETERMINA

- 1) DI PRENDERE ATTO della chiusura dei lavori di *“manutenzione straordinaria sentieri Cicogna–Pogallo e Cicogna–Velina”* e dei documenti di contabilità finale, così come redatti dalla Direzione Lavori e agli atti dell'Ente Parco.
- 2) DI PRENDERE ATTO dell'importo finale dei lavori che, dai documenti suddetti, risulta pari ad €. 79.485,06 – comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 600,00, e al netto del ribasso d'asta e di IVA di legge.
- 3) DI PRENDERE ATTO del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui sopra, in quanto sostitutivo del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 141, comma 3 della D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- 4) DI PRENDERE ATTO del certificato di pagamento n. 3 corrispondente al finale, così come redatto dal Responsabile del Procedimento in data 30.11.2016, dal quale risulta un credito a favore della Società Cooperativa Valgrande a.r.l. con sede in località alpe Gabbio ad Intragna (VB), P.I. 01453820035, di €. 8.305,92 oltre IVA di legge.
- 5) DI PRENDERE ATTO della regolarità contributiva della Società Cooperativa Valgrande a.r.l. di Intragna (VB), attestata da DURC prot. . prot. INAIL\_5318198, avente scadenza in data 07/03/2017.
- 6) DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 40/E del 29.11.2016, in atti Ente Parco prot. n. 3339 del 30.11.2016, emessa dalla Società Cooperativa Valgrande a.r.l. con sede in località alpe Gabbio ad Intragna (VB), P.I. 01453820035, relativa allo stato finale dell'intervento in oggetto, d'importo pari ad €. 10.133,21 (€. 8.305,91 + IVA 22%).
- 7) DI DARE ATTO che la residua copertura finanziaria dei lavori in oggetto pari ad €. 10.133,23 è garantita dall'Ente al capitolo 21111120 *“Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria di sentieri e infrastrutture”* del Bilancio di previsione 2016.

